

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |            |
|--------|------------|
| ID     | 498        |
| 工事番号   | 林工第04号     |
| 工事名    | 上田谷流路工整備工事 |
| 工事場所   | 東白川村越原陰地地内 |
| 業種     | 土木一式工事     |
| 契約の相手方 | 株式会社立保     |

## ●当初の内容

|         |            | 工事概要   | 変更理由 |
|---------|------------|--|------|
| 契約期日    | R06/08/01  | 上田谷流路工整備L=49.884m<br>土工 N=1式<br>流路工 プレキャストU型側溝L=47.7m集水樹<br>N=1箇所<br>付帯工 練石積工A=68.8m <sup>2</sup> Con舗装工<br>A=30.5m <sup>2</sup><br>渡板工 N=4箇所 法面工<br>A=17.9m <sup>2</sup><br>雑工 取壊し工 V=0.7m <sup>3</sup><br>仮設工 廻水管(Φ 450)L=100m<br>敷鉄板設置、撤去 A=214.2m <sup>2</sup> | -    |
| 工期始     | R06/08/01  |  |      |
| 工期終     | R07/02/06  |  |      |
| 契約金額(円) | 15,180,000 |  |      |
|         |            |  |      |

## ●変更後の内容

|         |            | 工事概要   | 変更理由                                       |
|---------|------------|--|--|
| 契約期日    | R06/12/10  | 上田谷流路工整備L=49.884m<br>土工 N=1式<br>流路工 プレキャストU型側溝L=47.7m集水樹<br>N=1箇所<br>付帯工<br>練石積工A=68.8m <sup>2</sup><br>Con舗装工A=30.5m <sup>2</sup><br>渡板工 N=4箇所<br>法面工 A=17.9m <sup>2</sup><br>雑工<br>取壊し工 L=0.7m <sup>3</sup><br>仮設工 廻水管(Φ 450)L=100m<br>敷鉄板設置、撤去 A=214.2m <sup>2</sup>  | 12月10日付契約履行期間延長申請書に記載の通り、追加延長分の施工期間を確保するため |
| 工期始     | R06/08/01  |  |  |
| 工期終     | R07/02/28  |  |  |
| 契約金額(円) | 15,180,000 |  |  |
|         |            |  |  |
| 契約期日    | R07/02/21  | 上田谷流路工整備L=67.8m<br>土工 N=1式<br>流路工 プレキャストU型側溝(B1000-H800)<br>L=60.3m 集水樹(2) N=1箇所<br>付帯工<br>練石積工 A=68.8m <sup>2</sup><br>階段工 N=3箇所<br>コンクリート舗装工 A=30.5m <sup>2</sup><br>渡板工 N=4箇所<br>法面工 A=70.0m <sup>2</sup><br>雑工<br>取壊し工 V=0.7m <sup>3</sup><br>仮設工 廻水管(高密度ポリエチレン管(シングル)Φ 450)L=100m 敷鉄板設置、撤去<br>A=153.3m <sup>2</sup> | 現地精査の結果及び指示書及び協議の結果。                       |
| 工期始     | R06/08/01  |  |  |
| 工期終     | R07/02/28  |  |  |
| 契約金額(円) | 19,314,900 |  |  |
|         |            |  |  |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ID     | 522             |
| 工事番号   | 林工第06号          |
| 工事名    | 中川原水辺公園木製遊具設置工事 |
| 工事場所   | 東白川村神土平地内       |
| 業種     | 土木一式工事          |
| 契約の相手方 | 山田土建株式会社        |

## ●当初の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|-----------|---|------|
| 契約期日    | R06/10/18 | 中川原水辺公園木製遊具工事<br>・三角ログハウス遊具: 1基<br>・イノシシ木馬: 2基<br>・ウマ木馬: 2基<br>・丸太飛び φ 200×H200(500): 4台<br>・丸太飛び φ 200×H250(550): 4台<br>・丸太飛び φ 200×H300(600): 4台<br>・丸太飛び φ 200×H350(650): 2台<br>・固定式ベンチ 400×1900 : 10台<br>・移動式ベンチ: 19台 | -    |
| 工期始     | R06/10/18 |   |      |
| 工期終     | R07/03/21 |   |      |
| 契約金額(円) | 3,740,000 |   |      |
|         |           |   |      |

## ●変更後の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由                |
|---------|-----------|---|---------------------|
| 契約期日    | R07/02/28 | 中川原水辺公園木製遊具工事<br>・三角ログハウス遊具: 1基<br>・イノシシ木馬: 2基<br>・ウマ木馬: 2基<br>・丸太飛び φ 200×H200(500): 4台・丸太飛び φ 200×H250(550): 4台<br>・丸太飛び φ 200×H300(600): 4台<br>・丸太飛び φ 200×H350(650): 2台<br>・固定式ベンチ 400×1900 : 10台<br>・移動式ベンチ: 19台 | 現地調査の結果及び指示書の結果による。 |
| 工期始     | R06/10/18 |   |                     |
| 工期終     | R07/03/21 |   |                     |
| 契約金額(円) | 4,097,500 |   |                     |
|         |           |   |                     |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |                |
|--------|----------------|
| ID     | 500            |
| 工事番号   | 建工第01号         |
| 工事名    | 木屋下線道路改良工事(4期) |
| 工事場所   | 東白川村越原栃山地内     |
| 業種     | 土木一式工事         |
| 契約の相手方 | 株式会社立保         |

## ●当初の内容

|         |            | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|------------|---|------|
| 契約期日    | R06/08/28  | 週休2日制モデル工事<br>施工延長 L=142m(No.7~No.14+2.0)<br>・道路土工 掘削工V=1,600m <sup>3</sup> 、路体盛土工V=310m <sup>3</sup> 、路床盛土工V=220m <sup>3</sup> 、路床置換V=260m <sup>3</sup> 、残土処理工V=780m <sup>3</sup> 、切土法面整形工A=510m <sup>2</sup> 、盛土法面整形工A=190m <sup>2</sup> 、切土法面モルタル吹付工A=262m <sup>2</sup> 、切土法面種子吹付工(t=5cm)A=490m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 床堀工V=50m <sup>3</sup> 、埋戻工V=40m <sup>3</sup> 、残土処理工V=10m <sup>3</sup> 、BF型側溝工L=49m、たて溝L=1m、プレキャストU型側溝工L=61m、ふとんかごN=2箇所、管渠工L=14.1m、集水樹工N=4箇所<br>・準備工 伐採工A=520m <sup>2</sup> | -    |
| 工期始     | R06/08/28  |   |      |
| 工期終     | R07/03/21  |   |      |
| 契約金額(円) | 33,440,000 |   |      |
|         |            |   |      |

## ●変更後の内容

|         |            | 工事概要   | 変更理由   |
|---------|------------|--|--|
| 契約期日    | R07/02/10  | 週休2日制モデル工事<br>施工延長 L=282m(No.0~No.14+2.0)<br>・道路土工 掘削工V=1,600m <sup>3</sup> 、路体盛土工V=310m <sup>3</sup> 、路床盛土工V=220m <sup>3</sup> 、路床置換V=260m <sup>3</sup> 、残土処理工V=780m <sup>3</sup> 、切土法面整形工A=510m <sup>2</sup> 、盛土法面整形工A=190m <sup>2</sup> 、切土法面モルタル吹付工A=262m <sup>2</sup> 、切土法面種子吹付工(t=5cm)A=690m <sup>2</sup> 、切土法面種子吹付工(t=3cm)A=980m <sup>2</sup><br>・排水構造物工 床堀工V=50m <sup>3</sup> 、埋戻工V=40m <sup>3</sup> 、残土処理工V=10m <sup>3</sup> 、BF型側溝工L=49m、たて溝L=1m、プレキャストU型側溝工L=127m、ふとんかごN=4箇所、管渠工L=24.5m、集水樹工N=5箇所、吐口工N=1箇所<br>・準備工 伐採工A=520m <sup>2</sup> | ・工事施工にあたり、指示により管渠工延長、切土法面種子吹付面積、プレキャストU型側溝延長を追加した。 |
| 工期始     | R06/08/28  |  |  |
| 工期終     | R07/03/21  |  |  |
| 契約金額(円) | 40,989,300 |  |  |
|         |            |  |  |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |          |
|--------|----------|
| ID     | 527      |
| 工事番号   | 建工第05号   |
| 工事名    | 宮洞橋補修工事  |
| 工事場所   | 東白川村神土地内 |
| 業種     | 土木一式工事   |
| 契約の相手方 | 株式会社立保   |

## ●当初の内容

|         |            | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|------------|---|------|
| 契約期日    | R06/10/24  | 週休2日制モデル工事<br>宮洞橋(橋長 L=13.15m、幅員 W=2.445m)<br>・床版取替工 床版撤去A=38.4m <sup>2</sup> 、床版設置<br>A=33.3m <sup>2</sup><br>・塗装塗替工 素地調整(1種ケレン)A=91m <sup>2</sup> 、<br>塗装塗替(Rc- I系)A=91m <sup>2</sup><br>・護岸補修工 断面修復工V=0.01m <sup>3</sup><br>・仮設工 補修用足場工(TYPEA 3、TYPE<br>B)A=40m <sup>2</sup> | -    |
| 工期始     | R06/10/24  |   |      |
| 工期終     | R07/03/19  |   |      |
| 契約金額(円) | 17,006,000 |   |      |
|         |            |   |      |

## ●変更後の内容

|         |            | 工事概要  | 変更理由   |
|---------|------------|---|--|
| 契約期日    | R07/03/04  | 週休2日制モデル工事<br>宮洞橋(橋長 L=13.15m、幅員 W=2.445m)<br>・床版取替工 床版撤去A=38.4m <sup>2</sup> 、床版設置<br>A=33.3m <sup>2</sup><br>・塗装塗替工 素地調整(1種ケレン)A=91m <sup>2</sup> 、塗<br>装塗替(Rc- I系)A=91m <sup>2</sup><br>・護岸補修工 断面修復工V=0.01m <sup>3</sup><br>・仮設工 補修用足場工(TYPEA 3、TYPE<br>B)A=40m <sup>2</sup> | ・工事施工にあたり、協議により、工場製作工、<br>高欄撤去・組立工、仮設歩道橋、環境対策資機<br>材、鉛対応安全衛生保護具の追加があった。<br>・仮設歩道橋の追加に伴い、地元調整及び設計<br>期間に不測の期間が生じたため、工期延期を<br>行った。 |
| 工期始     | R06/10/24  |   |  |
| 工期終     | R07/05/30  |   |  |
| 契約金額(円) | 27,228,300 |   |  |
|         |            |   |  |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |             |
|--------|-------------|
| ID     | 521         |
| 工事番号   | 建工第07号      |
| 工事名    | 大沢柏本線落石対策工事 |
| 工事場所   | 東白川村五加柏本地内  |
| 業種     | 土木一式工事      |
| 契約の相手方 | 有限会社新田建設    |

## ●当初の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|-----------|---|------|
| 契約期日    | R06/10/18 | 週休2日制モデル工事  | —    |
| 工期始     | R06/10/18 | 道路付属施設工事  |      |
| 工期終     | R07/02/21 | ・落石防止網金網・ロープ設置工A=140m <sup>2</sup><br>・落石防止網アンカー設置工(岩盤)N=6本 |      |
| 契約金額(円) | 5,203,000 | ・落石防止網アンカー設置工(土中)N=4本                                       |      |
|         |           | ・仮設工 仮囲い設置撤去工L=25m 雑工1式                                     |      |

## ●変更後の内容

|         |           | 工事概要   | 変更理由   |
|---------|-----------|--|--|
| 契約期日    | R07/02/13 | 週休2日制モデル工事   | ・工事施工にあたり、協議により、当初設計していた落石防止網金網・ロープ設置面積、落石防止網アンカー設置本数、仮囲い設置撤去延長の数量に相違があったため変更した。また、現場精査により木くず運搬費と処理費の追加があった。 |
| 工期始     | R06/10/18 | 道路付属施設工事   |  |
| 工期終     | R07/02/21 | ・落石防止網金網・ロープ設置工A=130m <sup>2</sup><br>・落石防止網アンカー設置工(岩盤)N=17本 |  |
| 契約金額(円) | 4,726,700 | ・仮設工 仮囲い設置撤去工L=18m 雑工1式<br>・準備費 木くず運搬費(4t車)N=4回、木くず等処理費V=2t  |  |
|         |           |  |  |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |             |
|--------|-------------|
| ID     | 540         |
| 工事番号   | 建工第12号      |
| 工事名    | 水田修繕工事      |
| 工事場所   | 東白川村神土、五加地内 |
| 業種     | 土木一式工事      |
| 契約の相手方 | 有限会社新田建設    |

## ●当初の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|-----------|---|------|
| 契約期日    | R07/01/09 | 水田修繕 N=3箇所<br>〈田之頭比良、本滝、向大野〉<br>ほ場整正工(表土扱い)A=1753m2<br>盛土工 V=67m3<br>基盤整正工(基盤造成)1588m2<br>残土処理工 V=50m3<br>排水工 N=1箇所 | —    |
| 工期始     | R07/01/09 |   |      |
| 工期終     | R07/03/25 |   |      |
| 契約金額(円) | 1,650,000 |   |      |
|         |           |   |      |

## ●変更後の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由   |
|---------|-----------|---|--|
| 契約期日    | R07/03/24 | 水田修繕 N=3箇所<br>〈田之頭比良、本滝、向大野〉<br>ほ場整正工(表土扱い)A=1835m2<br>盛土工 V=63m3<br>基盤整正工(基盤造成)1588m2<br>残土処理工 V=10m3<br>排水工 N=1箇所<br>防護管設置 N=1式 | ・工事施工にあたり、協議により、当初設計していたほ場整正面積、盛土体積、残土処理体積の数量に相違があったため変更した。また、安全施工のため防護管設置の追加があった。 |
| 工期始     | R07/01/09 |   |  |
| 工期終     | R07/03/25 |   |  |
| 契約金額(円) | 1,619,200 |   |  |
|         |           |   |  |

# 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(変更契約)

|        |                |
|--------|----------------|
| ID     | 533            |
| 工事番号   | 水工第05号         |
| 工事名    | 大明神マキ5号橋水管修繕工事 |
| 工事場所   | 東白川村越原地内       |
| 業種     | 水道施設工事         |
| 契約の相手方 | 株式会社立保         |

## ●当初の内容

|         |           | 工事概要  | 変更理由 |
|---------|-----------|---|------|
| 契約期日    | R06/11/28 | 大明神マキ5号橋の水管破損による修繕工事<br>仮設管布設工 PP50mm L=15.5m<br>本設管布設工 SUS80A L=8.2m<br>既設管撤去工 SUS80A L=8.2m<br>管路掘削工 V=7.5m <sup>3</sup><br>舗装復旧工 A=8.8m <sup>2</sup> | —    |
| 工期始     | R06/11/28 |   |      |
| 工期終     | R07/02/14 |   |      |
| 契約金額(円) | 3,586,000 |   |      |
|         |           |   |      |

## ●変更後の内容

|         |           | 工事概要   | 変更理由        |
|---------|-----------|--|-------------|
| 契約期日    | R07/02/14 | 大明神マキ5号橋の水管破損による修繕工事<br>仮設管布設工 PP50mm L=18.0m<br>本設管布設工 SUS80A L=10.2m<br>既設管撤去工 SUS80A L=10.2m<br>管路掘削工 V=7.5m <sup>3</sup><br>舗装復旧工 A=13.6m <sup>2</sup> | 工事清算に伴う数量変更 |
| 工期始     | R06/11/28 |  |             |
| 工期終     | R07/02/14 |  |             |
| 契約金額(円) | 3,973,200 |  |             |
|         |           |  |             |